



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

www.camarasorocaba.sp.gov.br
Gabinete do Vereador Dylan Dantas

REQUERIMENTO

Requer informações referentes ao andamento das obras da nova rodoviária de Sorocaba, cujo prazo contratual prorrogado não foi cumprido.

CONSIDERANDO que o contrato para execução das obras da nova rodoviária de Sorocaba foi celebrado em 23/08/2024, por meio da Concorrência nº 017/2023;

CONSIDERANDO que, conforme o 1º Termo Aditivo de Prorrogação, o prazo contratual foi prorrogado por 5 (cinco) meses, passando a vigorar até 28 de fevereiro de 2026;

CONSIDERANDO que o prazo prorrogado se encerrou em 28 de fevereiro de 2026, sem que a obra tenha sido concluída e entregue à população;

CONSIDERANDO a emissão da Nota de Empenho nº 06760, em 19/02/2026, no valor vinculado à construção da nova rodoviária, com recursos provenientes de operação de crédito (CAF II);

CONSIDERANDO que a nova rodoviária é obra estratégica para a mobilidade urbana e regional, demandando transparência quanto à aplicação dos recursos públicos e ao cumprimento do cronograma;

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público garantir fiscalização adequada, cumprimento contratual e prestação de contas à população;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Sorocaba, solicitando que nos informe o que segue:

1. Qual o percentual atual de execução física e financeira da obra da nova rodoviária?
2. Considerando que o prazo contratual prorrogado, encerrou-se em 28 de fevereiro de 2026, por qual motivo a obra não foi concluída dentro do período estabelecido no 1º Termo Aditivo?
3. Haverá novo termo aditivo de prorrogação? Em caso afirmativo, informar o novo prazo previsto para conclusão e entrega da obra.
4. Houve reprogramação do cronograma físico-financeiro após o encerramento do prazo contratual? Encaminhar cópia atualizada do cronograma.
5. Qual o valor total já empenhado, liquidado e pago à empresa contratada até a presente data?
6. A Nota de Empenho nº 06760 refere-se a qual etapa específica da obra? Informar detalhadamente a destinação do recurso e a atual situação da dotação orçamentária.
7. Há previsão de novos aportes financeiros oriundos da operação de crédito (CAF II)? Informar valores e impactos no custo final da obra.
8. Quais medidas administrativas estão sendo adotadas para garantir a conclusão da obra e evitar novos atrasos?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

www.camarasorocaba.sp.gov.br
Gabinete do Vereador Dylan Dantas

REQUEIRO também que a resposta do presente requerimento seja feita de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do § 1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §§ 2º e 3º do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos competentes.

S/S., 03 de março de 2026.

Dylan Dantas
Vereador



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o código 3300320034005900390087003A005000. Originalmente assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 11.468/2006 e 20.63/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320031003900380037003A005000

Assinado eletronicamente por **Dylan Roberto Viana Dantas** em **04/03/2026 11:51**

Checksum: **8ACF947F711FF149CBD7E0F075E831157292C6ED07A470B611143DFDD0F41B5E**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320031003900380037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.